

(अघावधिक) खरिद गुरु योजना

आ. व. २०८२/८३

मन्त्रालय/विभाग/आयोजना/कार्यालय : उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/ जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग/बर्दई सिंचाइ आयोजना, बैदी, बर्दिया

रकम रु लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खरिद विधि	आयोजनाको कुल लागत (रु लाखमा)	आयोजनाको बाँकी क्रियाकलापको खरिद गर्न बाँकी रकम	प्याकेज संख्या	संश्लोताको किसिम	आ.व. २०८१/८२ सम्ममा खरिद गरि सुचित दायित्व रकम	पहिलो वर्ष २०८२/८३ (विनियोजन)	वार्षिक खरिद				कैफियत	
									पहिलो वर्ष २०८२/८३	दोश्रो वर्ष २०८३/८४	तेस्रो वर्ष २०८४/८५	चौथो वर्ष २०८५/८६		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३		
१	नहर निर्माणको लागि जग्गा खरिद (जग्गा खरिद/मुआब्जा)	जग्गा प्राप्ति २०३४ एन बमोजिम	१७२२५.७९	६८८५.१२		इकाइ दर	८६४०.७५	१६९९.९२	१५००.००	१५००.००	४०००.००	८००.००	५८५.१२	
२	हेडवर्क्स (Weir Cum Bridge) निर्माण सिभिल कार्य (हेडवर्क्स र इन्टेक निर्माण)	बोलपत्र (ICB)	६७९४.८०	०.००		निर्माण सम्पन्न	६७९४.८०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३	मूल नहर निर्माण कार्य (मूलनहरको संरचना निर्माण समेत)	बोलपत्र (NCB)	४९३४०.०३	०.००		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	३८४४४.६५	१०८९४.३८	६६००.००	०.००	०.००	०.००	
४	शाखा उपशाखा नहर निर्माण कार्य (संरचना निर्माण समेत)	बोलपत्र (NCB)	६६८१५.७२	९४८३.२०		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	४०६९२.२८	६६४०.२३	१९९०.००	१९६४.५६	३९८.६४	०.००	
५	सर्भिस रोड निर्माण	बोलपत्र (NCB)	५०८१.६६	२३५८.४५		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	१९४८.१९	७७५.०२	१००.००	१३४१.३३	१००७.१२	०.००	
६	ड्रेनेज निर्माण/व्यवस्थापन कार्य	बोलपत्र (NCB)	७५६५.२०	४३८८.४५		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	१९७९.६९	१९९७.०६	३००.००	२१३१.४२	२२५७.०३	०.००	
७	सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्य	बोलपत्र (NCB)	६३२६६.७४	३२९२८.१४		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	१४९७२.१२	१४३६६.४८	४५००.००	२६२२२.३९	६७०५.७६	०.००	
८	सिंचित क्षेत्र तथा संरचना संरक्षण कार्य	बोलपत्र (NCB)	३५२१६.०६	७६६३.४०		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	२३८१६.७५	३७३५.९१	२०००.००	१८९८.८८	५७६४.५३	०.००	
९	साइफन निर्माण	बोलपत्र	५००.००	०.००		आवश्यकता अनुसार	निर्माण सम्पन्न	५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०	नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३४९६.९३	१३६८.००		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	२१२८.१३	०.००	३०४.००	३०४.००	३३४.५५	३६९.११	३४९.३५
११	नहर/ संरचना मर्मत सभार (हेडवर्क्स/भवन/सडक मर्मत समेत)	बोलपत्र (NCB)	४४९५.०९	११७२.००		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	२२४५.०९	१०७८.००	४००.००	४००.००	३००.००	२००.००	१७२.००
१२	संस्थागत विकास ( भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषक तालिम, अवलोकन भ्रमण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि )	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३८२.६७	६७.५०		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	३१५.१७	०.००	१५.००	१५.००	१६.५०	१८.१५	१७.८५
१३	कृषि व्यवसायीकरण/ विस्तार कार्यक्रम (विउ उत्पादन तथा भण्डार डिपो, मेसिन/ औजार बिक्री तथा भाडा, तालिम, मल, विउ, किटनाशक वितरण/प्रदर्शन, एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम आदि)	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३२.४६	१०.५३		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	२९.९३	०.००	२.३४	२.३४	२.८३	२.८८	२.७८
१४	वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम (वृक्षारोपण, फेन्सिङ, संरक्षण कार्य आदि )	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	७१५.६२	३१५.००		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	४००.६२	०.००	७०.००	७०.००	७७.००	८४.७०	८३.३०
१५	नदी तथा सिंचाइ प्रणालीका विस्तृत सर्वेक्षण/ सम्बन्धिता अध्ययन, Household Survey, Arbitration Service, बेसलाइन तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र निर्माण कार्यको रेखदेख, निरीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्य ( सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि अनसन्धान तथा परामर्श)	आवश्यकता अनुसार	८७७.३८	५६.९७		आवश्यकता अनुसार	इकाइ दर	८२०.४१	०.००	१२.६६	१२.६६	१३.९३	२०.८९	९.४०
१७	प्रशासनिक खर्च		५१२७.८२	१७२३.४०			३४०४.३२	०.००	३८३.००	३८३.००	४४०.४५	९००.०५	०.००	
	कुल जम्मा		२६६९३३.१८	६८४२०.२७			१४८१२४.९०	४०३८८.०१	१८२७७.००	४३५५५.५८	२१२३९.०७	२,३९५.७३	१,२२९.९०	

आयोजनाको कुल संशोधित लागत रु. २६६९३३ लाख बाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा खरिद संश्लोता सम्पन्न भई चालू अवस्थामा रहेको काम घटाई खरिद गर्न बाँकी काम रु. ६८४२०.२७ लाख को खरिद गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको।

तयार गर्ने  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

आयोजना प्रमुख  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

विभागीय प्रमुख  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

सचिव  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

आयोजना निर्देशक

सहानिर्देशक

सरिता नवाडी  
सचिव

(अद्यावधिक) खरिद गुरु योजना

रकम रु लाखमा

आ. व. २०८२/८३

मन्त्रालय/विभाग/आयोजना/कार्यालय : उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/ जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग/बर्दई सिंचाइ आयोजना, बैदी, बर्दिया



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खरिद विधि	आयोजनाको कुल लागत (रु लाखमा)	आयोजनाको बाकि क्रियाकलापको खरिद गर्न बाकि रकम	प्याकेज संख्या	संज्ञोताको किसिम	आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	आ.व. २०८१/८२ सम्ममा खरिद गरि सुचित दाखिल रकम	पहिलो वर्ष २०८२/८३ (विनियोजन)	वार्षिक खरिद				कैफियत
										पहिलो वर्ष २०८२/८३	दोश्रो वर्ष २०८३/८४	तेस्रो वर्ष २०८४/८५	चौथो वर्ष २०८५/८६	
१	२	३	४	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१३
१	नहर निर्माणको लागि जग्गा खरिद (जग्गा खरिद/मुआब्जा)	जग्गा प्राप्ति २०३४ एन बमोजिम	१७२२५.७९	६८८५.१२		संज्ञोताको किसिम	८६४०.७५	१६९९.९२	१५००.००	१५००.००	४०००.००	५८५.१२		
२	हेडवर्क्स (Weir Cum Bridge) निर्माण सिभिल कार्य (हेडवर्क्स र इन्टेक निर्माण)	बोलपत्र (ICB)	६७९.५०	०.००		निर्माण सम्पन्न	६७९.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
३	मूल नहर निर्माण कार्य (मूलनहरको संरचना निर्माण समेत)	बोलपत्र (NCB)	४९३४०.०३	०.००		आवश्यकता अनुसार	३८४४४.६५	१०८९५.३८	६६००.००	०.००	०.००	०.००		
४	शाखा उपशाखा नहर निर्माण कार्य (संरचना निर्माण समेत)	बोलपत्र (NCB)	६६८१५.७२	९४८३.२०		आवश्यकता अनुसार	४०६९२.२८	६६४०.२३	१९९०.००	१९६४.५६	३१८.६४	०.००		
५	सर्भिस रोड निर्माण	बोलपत्र (NCB)	५०८९.६६	२३५८.४५		आवश्यकता अनुसार	१९४८.९९	७७५.०२	१००.००	१३५९.३३	१००७.९२	०.००		
६	ट्रेनेज निर्माण/व्यवस्थापन कार्य	बोलपत्र (NCB)	७५६५.२०	४३८८.४५		आवश्यकता अनुसार	१९७९.६९	१९९७.०६	३००.००	२९३९.४२	२२४७.०३	०.००		
७	सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्य	बोलपत्र (NCB)	६३२६६.७४	३२९२८.९४		आवश्यकता अनुसार	१५९७२.९२	१४३६६.४८	४५००.००	२६२२२.३९	६७०५.७६	०.००		
८	सिंचित क्षेत्र तथा संरचना संरक्षण कार्य	बोलपत्र (NCB)	३५२९६.०६	७६६३.४०		आवश्यकता अनुसार	२३८९६.७५	३७३४.९१	२०००.००	१८९८.८८	५७६५.४३	०.००		
९	साइफन निर्माण	बोलपत्र	५००.००	०.००		आवश्यकता अनुसार	५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
१०	नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३४९६.९३	१३६८.००		आवश्यकता अनुसार	२१२८.९३	०.००	३०४.००	३०४.००	३३५.५५	३६९.९१	३५९.३५	
११	नहर/ संरचना मर्मत स्मार (हेडवर्क्स/भवन/सडक मर्मत समेत)	बोलपत्र (NCB)	४४९५.०९	११७२.००		आवश्यकता अनुसार	२२४५.०९	१०७८.००	५००.००	५००.००	३००.००	२००.००	१७२.००	
१२	संस्थागत विकास ( भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषक तालिम, श्रवणलोकन धमण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि )	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३८२.६७	६७.५०		आवश्यकता अनुसार	३९५.१७	०.००	१५.००	१५.००	१६.५०	१८.९५	१७.८५	
१३	कृषि व्यवसायीकरण/ विस्तार कार्यक्रम (विउ उत्पादन तथा भण्डार डिपो, मेषिन/ औजार बिक्रि तथा भाडा, तालिम, मल, विउ, किटनाशक वितरण/प्रदर्शन, एकीकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम आदि)	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३२.४६	१०.५३		आवश्यकता अनुसार	२९.९३	०.००	२.३४	२.३४	२.५७	२.८३	२.७८	
१४	वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम (वृक्षारोपण, फेन्सिङ, संरक्षण कार्य आदि )	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	७१५.६२	३१५.००		आवश्यकता अनुसार	४००.६२	०.००	७०.००	७०.००	७५.००	८४.७०	८३.३०	
१५	नदी तथा सिंचाइ प्रणालीका विस्तृत सर्वेक्षण/ सम्भाव्यता अध्ययन, Household Survey, Arbitration Service, वेसलाइन तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र निर्माण कार्यको रेखदेख, निरीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्य ( सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श)	आवश्यकता अनुसार	८७७.३८	५६.९७		आवश्यकता अनुसार	८२०.४१	०.००	१२.६६	१२.६६	१३.९३	२०.६९	९.५०	
१६	प्रशासनिक खर्च		४१२७.८२	१७२३.५०			३४०४.३२	०.००	३८३.००	३८३.००	४४०.४५	९००.०५	०.००	
१७	कुल जम्मा		२६६,९३३.१८	६८,४२०.२७			१,५८,१२४.९०	४०,३८८.०९	१८,२७७.००	४३,५५५.५८	२९,२३९.०७	२,३९५.७३	१,२२९.९०	

आयोजनाको कुल संशोधित लागत रु. २६६९३३ लाख बाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा खरिद संज्ञोता सम्पन्न भई चालू अवस्थामा रहेको काम घटाई खरिद गर्न बाकि काम रु.६८४२० लाख को खरिद गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको।

तयार गर्ने :   
 दस्तखत :   
 पद :   
 मिति : 

विभागीय प्रमुख  
 दस्तखत :   
 पद :   
 मिति : 

आयोजना निर्देशक  
 महानिर्देशक

सचिव  
 दस्तखत :   
 पद :   
 मिति : 


सरिता इवाडा  
 सचिव

(अद्यावधिक) खर्च योजना

आ. व. २०८२/८३

मन्त्रालय/विभाग/आयोजना/कार्यालय : उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/ जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग/बवाई सिंचाइ आयोजना, बैदी, बर्दिया

रकम रु लाखमा



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खरिद विधि	आयोजनाको कुल लागत (रु लाखमा)	आयोजनाको बाँकी क्रियाकलापको अनुमानित रकम (रु लाखमा)	प्याकेज संख्या	संश्लिताको किसिम	वार्षिक खरिद					कैफियत
							आ.व. २०८१/८२ सम्मको खर्च	पहिलो वर्ष २०८२/८३ (विनियोजन)	दोश्रो वर्ष २०८३/८४	तेस्रो वर्ष २०८४/८५	चौथो वर्ष २०८५/८६	
१	२	३	४	४	५	६	९	१०	११	१२		१६
१	नहर निर्माणको लागि जग्गा खरिद (जग्गा खरिद/मुआब्जा)	जग्गा प्राप्ति २०३४ ऐन बमोजिम	१७२२५.७९	८५८५.०४		इकाइ दर	८६४०.७५	१५००.००	४०००.००	२५००.००	५८५.०४	
२	हेडवर्क्स (Weir Cum Bridge) निर्माण सिभिल कार्य (हेडवर्क्स र इन्टेक निर्माण)	बोलपत्र (ICB)	६७९५.८०	०.००		निर्माण सम्पन्न	६७९५.८०			०.००	०.००	
३	मूल नहर निर्माण कार्य (मूलनहरको संरचना निर्माण समेत)	बोलपत्र (NCB)	४९३४०.०३	१०८९५.३८		आवश्यकता अनुसार	३८४४५.६५	६६००.००	२७००.००	१५९५.३८	०.००	
४	शाखा उपशाखा नहर निर्माण कार्य (संरचना निर्माण समेत)	बोलपत्र (NCB)	६६८१५.७२	१६१२३.४४		आवश्यकता अनुसार	५०६९२.२८	१९९०.००	४५००.००	७०००.००	२६३३.४४	
५	सर्भिस रोड निर्माण	बोलपत्र (NCB)	५०८१.६६	३१३३.४७		आवश्यकता अनुसार	१९४८.१९	१००.००	१०००.००	१७८५.८९	२४८.४८	
६	ड्रेनेज निर्माण/व्यवस्थापन कार्य	बोलपत्र (NCB)	७५६५.२०	५५८५.५१		आवश्यकता अनुसार	१९७९.६९	३००.००	१२००.००	१९००.००	२९८५.५१	
७	सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्य	बोलपत्र (NCB)	६३२६६.७४	४७२९४.६२		आवश्यकता अनुसार	१५९७२.१२	४५००.००	५२००.००	६३००.००	३१२९४.६२	
८	सिंचित क्षेत्र तथा संरचना संरक्षण कार्य	बोलपत्र (NCB)	३५२१६.०६	११३९९.३१		आवश्यकता अनुसार	२३८१६.७५	२०००.००	२३४५.००	२५००.००	४५५४.३१	
९	साइफन निर्माण	बोलपत्र	५००.००	०.००		आवश्यकता अनुसार	५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०	नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३४९६.१३	१३६८.००		आवश्यकता अनुसार	२१२८.१३	३०४.००	३३५.५५	३६९.११	३५९.३५	
११	नहर/ संरचना मर्मत संभार (हेडवर्क्स/भवन/सडक मर्मत समेत)	बोलपत्र (NCB)	४४९५.०९	२२५०.००		आवश्यकता अनुसार	२२४५.०९	५००.००	५५०.००	६०५.००	५९५.००	
१२	संस्थागत विकास ( भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषक तालिम, अवलोकन भ्रमण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि )	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३८२.६७	६७.५०		आवश्यकता अनुसार	३१५.१७	१५.००	१६.५०	१८.१५	१७.८५	
१३	कृषि व्यवसायीकरण/ विस्तार कार्यक्रम (बिउ उत्पादन तथा भण्डार डिप, मेसिन/ औजार बिक्रि तथा भाडा, तालिम, मल, बिउ, किटनाशक वितरण/प्रदर्शन, एकीकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम आदि)	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	३२.४६	१०.५३		आवश्यकता अनुसार	२१.९३	२.३४	२.५७	२.८३	२.७८	
१४	वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम (वृक्षारोपण, फेन्सिङ, संरक्षण कार्य आदि )	बोलपत्र (NCB) वा अन्य खरिद विधि	७१५.६२	३१५.००		आवश्यकता अनुसार	४००.६२	७०.००	७७.००	८४.७०	८३.३०	
१५	नदी तथा सिंचाइ प्रणालीको विस्तृत सर्वेक्षण/ सम्भाव्यता अध्ययन, Household Survey, Arbitration Service, बेसलाइन तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र निर्माण कार्यको रेखदेख, निरीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्य ( सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श)	आवश्यकता अनुसार	८७७.३८	५६.९७		आवश्यकता अनुसार	८२०.४१	१२.६६	१३.९३	२०.८९	९.५०	
१७	प्रशासनिक खर्च		५१२७.८२	१७२३.५०			३४०४.३२	३८३.००	४४०.५५	९००.०५	०.००	
कुल जम्मा			२६६,९३३.१८	१०८,८०८.२८			१५८,१२४.९०	१८,२७७.००	२२,३८१.००	२५,५८१.००	४२,५६९.२६	

आयोजनाको कूल संशोधित लागत रु. २६६९३३ लाख बाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका काम घटाई बाँकी काम रु.१०८८०८ लाख को खर्च संरचना (योजना) प्रस्ताव गरिएको।

तयार गर्ने  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

आयोजना प्रमुख  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

विभागीय प्रमुख  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

सचिव  
दस्तखत :  
पद :  
मिति :

आयोजना निर्देशक

महानिर्देशक

२०८१/०६/१२  
सारिता इवाजि  
सचिव